



architetto  
ALESSANDRO STEFFENINI

Via Matteotti n. 10  
20078 - S.Colombano L. (MI)  
Tel. 338 9010067



Comune di  
San Colombano al Lambro (MI)

OGGETTO

Opere di riqualificazione del parcheggio  
di Via Valsasino

DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA

ARCHIVIO

DATA

AGG.TO

ELABORATO

# OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA VALSASINO - SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

|                               | SETTIMANE    |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
|-------------------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--|--|--|--------------|---|---|---|--------------|--|---|---|--------------|---|---|--|--|
| FASI LAVORATIVE               | 1ª Settimana |   |   |   | 2ª Settimana |   |   |   | 3ª Settimana |   |   |   | 4ª Settimana |   |   |   | 5ª Settimana |   |   |   | 6ª Settimana |  |  |  | 7ª Settimana |   |   |   | 8ª Settimana |  |   |   | 9ª Settimana |   |   |  |  |
| Allestimento cantiere         | ■            |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Abbattimento piante           |              | ■ | ■ |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Demolizione cordoli e cemento |              |   |   | ■ | ■            |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Rimozione pavimentazioni      |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Rimozione parti di fognatura  |              |   |   |   |              |   |   | ■ | ■            |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Scavi a mano                  |              |   |   |   |              |   |   | ■ | ■            | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Massicciata                   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Sottofondi e calcetsruzzo     |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   | ■ | ■ |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Fognatura acque stradali      |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   | ■ | ■            | ■ | ■ |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Posa cordoli                  |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   | ■            | ■ | ■ | ■ |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              |   |   |  |  |
| Rifacimento pavimentazioni    |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  | ■            | ■ | ■ | ■ | ■            |  | ■ | ■ |              |   |   |  |  |
| Formazione segnaletica        |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   | ■ | ■            | ■ | ■ |  |  |
| Smantellamento cantiere       |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |              |  |  |  |              |   |   |   |              |  |   |   |              | ■ | ■ |  |  |