



COMUNE DI VOGHERA

Settore III[^] Lavori Pubblici

Servizio Strade

Progetto ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI
E ARREDI COMUNALI
ANNO 2023**

***Il Responsabile del Settore
LL.PP.***

Arch. Massimiliano Carrapa

***Il Responsabile del
Procedimento***

Ing. Alessandra Zermoglio

I Progettisti

Dott. Simone Fasano

Voghera li, Maggio 2023

COMUNE DI VOGHERA PROVINCIA PAVI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI COMUNALI ANNO 2023

Fasi di Lavoro	VIA DEGLI SPALTI									VIA CALVI									VIA LAZZARETTO														
	Giorni																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
VIA VERDI - STRADA ARCONE - VIA GIUDICE - STRADA FORNASONE																																	
1 Allestimento di cantiere recinzione, segnaletica provvisoria e deposito materiali	■				■	■				■				■	■					■	■												
2 Pulizia cigli stradali e rimozione/installazione arredo urbano	■				■	■				■				■	■					■	■												
3 Scarifica conglomerato bituminoso	■	■			■	■				■	■			■	■					■	■												
4 Risagoma sede stradale steso a macchina		■	■		■	■					■	■		■	■								■	■									
5 Tappeto d'usura steso a mano			■	■		■	■					■	■		■									■	■								
6 Tappeto d'usura steso a macchina			■	■		■	■					■	■		■									■	■								
7 Rimessa in quota chiusini e caditoie stradali					■			■						■	■			■							■	■							
8 Realizzazione Segnaletica Orizzontale								■										■										■			■		
9 Smobilizzo Cantiere								■										■										■			■		